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Independente do ramo de atuação no qual as organizações estão inseridas, a 
gestão de projetos se aplica a qualquer área e muito agrega quando conduzida de 
modo correto, trazendo resultados positivos. Sendo assim, o tema proposto para 
este trabalho é de grande relevância e pode ser empregado em qualquer empresa. 
Esta pesquisa busca evidenciar, através da utilização de ferramentas como o MS 
Project e das análises de indicadores de desempenho, a importância do 
planejamento na realização de projetos, demonstrando as vantagens de sua 
aplicação para a empresa, com foco na estruturação de um escopo e tempo para 
vários projetos a serem realizados. Desta maneira, identifica-se neste estudo um 
gerenciamento de programa, no qual gerencia-se nove projetos menores através de 
um cronograma que engloba o prazo para que cada um seja concluído, realizando 
assim o acompanhamento das etapas a serem cumpridas parcialmente. Apesar do 
escopo ter sido realizado, bem como a atribuição dos prazos e responsáveis, certos 
fatores, como novas diretrizes na empresa, esforço corporativo em outros 
segmentos, falhas na administração e solicitação de recursos, dentre outras causas 
externas, comprometeram o andamento dos projetos, sendo alguns adiantados, 
outros atrasados, os cancelados e os realizados conforme o tempo estipulado.
Palavras chave: Gerenciamento, Projeto, Escopo, Gestão, Ms Project, 
Planejamento.
ABSTRACT
Regardless of the branch of activities in which organizations are inserted, project 
management applies to any area and makes all the difference when conducted 
correctly, bringing positive results. Therefore, the proposed theme for this work is 
about the great importance to applying project management and the fact that this can 
be applied in any company. This research seeks to prove, through the use of tools 
such as MS Project and the analysis of performance indicators, the importance of 
planning in carrying out projects, demonstrating the advantages of your application to 
the company, with a focus on structuring of a single scope for various smaller 
projects to be carried out. This way, management will be evidenced in a "macro" way, 
where a project is to manage nine smaller projects through a schedule that 
encompasses the period for which each is completed, performing so the follow-up 
steps to be met partially. Despite the scope have been carried out, as well as the 
allocation of deadlines and responsible, certain factors, such as new guidelines in 
this company, corporate effort in other segments, gaps in administration and 
resource request, among other external causes, the progress of the projects 
undertaken, some early, others late, cancelled and the accomplished as the 
overtime.
Key words: Management, MS Project, Planning.
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1 Introdução
A importância do gerenciar projetos foi consolidada apenas em 1980. Ao longo 
de seu desenvolvimento e aplicação, a gestão de projetos deparou-se com duas 
ondas, sendo a primeira caracterizada pelos diagnósticos e treinamentos, atentando- 
se em produzir conforme o planejado para que os resultados fossem coerentes com 
os prazos, custos, qualidade e escopo estabelecidos. Ao passar do tempo, a 
atenção com as mudanças organizacionais tornou-se abrangente e então a segunda 
onda se iniciou, marcada pelo crescimento de competências através da 
implementação de simulações e integração das áreas, focando em planos de ação a 
fim de otimizar o gerenciamento dos projetos. As fases evolutivas da gestão de 
projetos estão ilustradas na Figura 1. (CARVALHO E RABECHINI JR, 2015)
Figura 1 - Evolução do Gerenciamento de Projetos. Fonte: Carvalho; Rabechini Jr. (2011)
O aumento da tecnologia, a competição por expandir inovação e o anseio pela 
busca de respostas rápidas, viáveis e, ao mesmo tempo, eficientes colaboraram com 
o direcionamento de investimentos em técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
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projetos (GIDO, 2011). No ambiente competitivo dos negócios, os projetos têm papel 
importante na gestão estratégica das organizações e, com a concorrência cada vez 
maior, perdas nos processos empresariais ou movimentações de recursos sem o 
retorno esperado se tornou algo indesejável, afinal, os clientes não pagam 
ineficiências e os acionistas exigem criação de valor em seus negócios. 
(MENEZES,2001). Frente a isso, nas organizações, a correlação de investimentos 
com projetos se tornou algo fundamental e exige maturidade em relação ao 
planejamento e controle para se obter êxito e vantagem competitiva.
Segundo Rabechini Jr. e Carvalho (2015), focar no gerenciamento de projetos 
é dispor de competências individuais, em equipes e na organização, segundo 
estratégias bem definidas, estabelecendo processos e efetivando mudanças. 
Contudo, estudos baseados em empresas brasileiras mostram que, apesar de 
observar-se o emprego de técnicas voltadas à redução e monitoramento de prazos e 
custos, poucas têm formalizado e desenvolvido um modelo de gerenciamento do 
processo de inovação e de projetos e, portanto, ainda está em processo evolutivo o 
desenvolvimento de uma visão estruturada e voltada ao uso de conhecimentos 
consolidados (PINTO, 2012), apesar de já ser um modelo consagrado em empresas 
como NASA, IBM, entre diferentes tipos de empresas e multinacionais. Além disso, 
baseado no artigo Junior e PLONSK (2011), pode-se ressaltar que, apesar da 
importância cada vez maior dos projetos nas organizações, a maioria dos projetos 
não cumpre suas metas. Entregar projetos que atendam às metas de prazo, custo e 
especificações planejadas e que também atendam aos objetivos de negócio que o 
justificaram é ainda um desafio a ser superado nas empresas.
Outro desfio atrelado não apenas à redução de custos, mas principalmente ao 
quesito de sustentabilidade é o reaproveitamento e redução do uso da água. 
Almeida (2002) afirma que no mundo sustentável, uma atividade - a econômica, por 
exemplo - não pode ser pensada ou praticada em separado, porque tudo está inter- 
relacionado. Já Barbosa (2008) contextualiza que o conceito de sustentabilidade do 
desenvolvimento, independentemente da interpretação e da perspectiva adotada, 
tem a questão ambiental como uma variável chave.
A partir dessa variável nascem divergências, principalmente quanto à forma 
de uso, limites e possibilidade de substituição dos bens e recursos naturais. De 
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acordo com Shiklomanov (1993) a indústria tem hoje um dos maiores consumos de 
água por segmento, sendo que no ramo de alimentos e bebidas tem a água com 
uma das suas principais matérias-primas. Atualmente o setor industrial é 
responsável por cerca de 22% do uso mundial de água, nos países desenvolvidos 
esse índice é de 59%, sendo de apenas 8% nos países não desenvolvidos (BRAGA 
et al., 2006). Para Beal, Ferreira & Rauber (2014) este setor é considerado o 
principal responsável pelo aumento da dificuldade na obtenção de água de 
qualidade para suprir as necessidades da sociedade, devido não só ao fato do setor 
industrial usar em grandes quantidades, mas principalmente pelo volume e 
qualidade que são devolvidas ao meio ambiente.
Tomando por base o aumento crescente pela demanda de água associado ao 
aumento da poluição, surge uma nova estratégia de consumo, a do reuso de água. 
A prática da reutilização, reuso de água ou o uso de águas residuais vem sendo 
adotada em diversos países após o devido tratamento, para consumo doméstico, 
industrial e agrícola (SCHULZ & HENKES, 2013) a demanda crescente por água 
tem feito do reuso planejado da água um tema atual e de grande importância 
(CETESB, 2016), sendo que no Brasil a cultura do reuso se intensificou com o 
estabelecimento da Lei 9.433 de 1997, que instituiu a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos como um instrumento de gestão (BRASIL, 1997). O tipo de 
tratamento que deverá ser utilizado nas águas de reuso dependerá da qualidade 
com que esta água vai sair pela primeira vez do processo ao qual foi submetida, e 
qual será a finalidade do seu uso secundário (KONING, 2008; LEGNER, 2013).
O presente trabalho é composto por este capítulo introdutório e mais quatro 
outros. O capítulo dois (Fundamentação Teórica) retrata o contexto escolhido. O 
próximo capítulo (Metodologia) aborda o método de pesquisa utilizado neste 
trabalho, juntamente ás ferramentas empregadas. O capítulo quatro (Resultados) 
apresenta as consequências de cada experiência e, por fim, o último capítulo 




O propósito deste trabalho é mostrar para a empresa a importância de se adotar 
as práticas de gerenciamento em projetos, incluindo em sua rotina o planejamento 
de projetos, recursos e mão de obra, fazendo também o emprego de softwares 
gerenciais para auxiliar no controle das atividades, garantindo melhoria na eficiência 
do serviço prestado e impactando na facilidade da realização de projetos 
semelhantes.
1.1.2 Objetivos Específicos
Gerenciamento de programa, fazendo o controle de projetos voltados ao 
aumento de recuperação e também da diminuição de desperdícios de água na 
empresa. A responsabilidade será voltada para a gestão do escopo, tempo, 
responsáveis e acompanhamento do andamento das atividades.
1.2 Justificativa
As práticas de gerenciamento de projetos podem ter efeito salutar para a 
melhoria da gestão desses projetos e para o cumprimento das metas, assim como 
para evitar ou diminuir atrasos e gastos excessivos. Também poderá contribuir para 
otimizar o uso da mão de obra e para o melhor acompanhamento do andamento de 
projetos semelhantes, visando demonstrar o quanto as ferramentas facilitam a 
realização da gestão, tanto visualmente como estrategicamente, otimizando tempo e 




Projeto é “um empreendimento temporário feito para criar um produto, serviço ou 
resultado único” (PMI, 2008) ou ainda, segundo ISO 10006 (1997) pode-se definir o 
projeto como um processo único, que consiste em um grupo de atividades 
coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido para 
alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de 
tempo, custo e recursos. Ou seja, o projeto é caracterizado por ser algo inédito, 
singular, uma inovação e temporário, diferencia-se por apresentar um início e um fim 
bem definidos. Ser único significa que todo produto ou serviço gerado por um projeto 
é diferente de outros produtos e serviços. Os projetos envolvem a realização de algo 
jamais realizado anteriormente e logo é único. Um projeto é progressivo porque à 
medida que é mais bem compreendido, ele é progressivamente elaborado, ou seja, 
maior é o detalhamento das características peculiares que o distinguem como único 
(DINSMORE E CAVALIERI 2003; PMI 2000)
O projeto pode ser definido por características distintas como temporário, único e 
progressivo. O projeto termina quando os objetivos para o qual foi criado são 
atingidos ou quando se torna claro que os objetivos do projeto não serão ou não 
poderão mais ser atingidos ou a necessidade do projeto não existe mais (PMI 2000).
Um projeto simples se dá em um ambiente técnico com um negócio não 
complexo. Deve-se analisar o número de fornecedores, parcerias a desenvolver, 
industrias ou serviços terceirizados, tecnologias.
De acordo com Rabechini Jr. (2003), os projetos podem trazer inovações tanto 
radicais, provocando grandes mudanças, como incrementais, promovendo um 
processo contínuo de mudança que incorpore pequenas alterações. Em relação a 
um processo contínuo, pode-se dizer que este está direcionado à área de inovação, 
não necessariamente no processo produtivo. Quanto às mudanças, elas são 
responsáveis por tornar o projeto distinto, desenvolvendo tipologias diferentes na 
criação de roteiros gerenciais mais adequados à situação e que colaboram com o 
dimensionamento do projeto ao empregar, por exemplo, um outro nível de 
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complexidade do ambiente técnico e de negócio, cuidados gerenciais e ferramentas 
diferentes.
2.2 Áreas de conhecimento
Um processo é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas realizadas 
para obter um conjunto pré-especificado de produtos, resultados ou serviços. Os 
processos de gerenciamento de projetos são realizados pelo gerente de projetos e 
sua equipe e se adéquam a cada tipo particular do mesmo (PMBOK®, 2009). Cada 
um destes processos normalmente é subdividido em 9 áreas do conhecimento, 
assim descritas: Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos 
Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições. O esquema a seguir demonstrar 
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Monitorar_____________________
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atividades______________
Estimar a duração das 
atividades










Realizar a garantia da Qualidade













Realizar a análise qua itativa de
Riscos




Figura 2 - Áreas do conhecimento de projetos
2.2.1 O sucesso de um projeto
Seguindo as ideias de Rockart (1979), os fatores críticos de sucesso (FCSs) é 
um limitado número de áreas nas quais os resultados, caso sejam satisfatórios, irão 
assegurar um desempenho competitivo de sucesso para as organizações. São as 
poucas áreas-chaves em que as coisas devem dar certo para que o negócio 
floresça.
Nessa busca por qual caminho seguir é comum deparar-se com o chamado 
triângulo de ferro, ou seja, analisar se foi entregue o prometido, atendendo ao 
escopo, no prazo previsto e no valor orçado (PMI 2000). A preocupação é baseada 
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na visão e eficiência, ao invés de focar apenas no produto/serviço/ entrega/resultado 
do projeto (constituintes do projeto). É importante não dissociar estes fatores, pois 
não é eficaz pensar apenas na eficiência, para não haver receio de que alguma 
alteração que possa melhorar o projeto comprometa prazo e custo. Deve-se 
enfatizar o conjunto.
Dado um projeto ou um processo, a intenção é que este apresente o melhor 
rendimento possível. Para isto, deve-se controla-lo e para que haja o controle, é 
necessário medir. Dadas estas métricas, fica mais fácil saber o momento certo de 
intervir e aplicar uma ação corretiva necessária.
Os indicadores de desempenho intervêm nesta fase de medição. Segundo 
Nunes (2008, p. 43), “indicador é um instrumento de medida de desempenho sendo 
utilizado para mensurar e analisar os resultados obtidos em determinados períodos”.
2.2.2 Ciclo de vida
Ao longo de seu ciclo de vida, os projetos apresentam riscos e custos envolvidos 
que podem variar de acordo com a fase em que se encontram. Inicialmente, os 
custos tendem a ser baixos, apresentam pico durante a execução e diminuem no 
encerramento das atividades. Já os riscos apresentam comportamento contrário. A 
Figura 3 representa esse comportamento.
Figura 3 - Ciclo de vida de um Projeto Fonte: PMBOK®,2009 (P.22)
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Observa-se, na Figura 3, as fases que conectam o início do projeto ao seu fim, 
sendo marcadas pelo início do projeto, organização e preparação, execução do 
trabalho e encerramento do projeto. Cada uma dessas etapas é responsável por 
uma entrega, sendo também definidos os responsáveis pela elaboração desta e a 
melhor maneira de executá-la.
2.3 O que é gestão de projetos
Em um empreendimento no qual a realização de investimentos, para atender às 
estratégias traçadas, tende a estar vinculada ao desenvolvimento de projetos, o 
gerenciamento destes assume grande importância, para que todos os requisitos 
sejam atendidos e demandas supridas da melhor maneira possível. Em outras 
palavras: um projeto para ser executado, precisa ser gerenciado. Segundo Koontz e 
O'Donnel (1980), gerenciar consiste em executar atividades e tarefas que têm como 
propósito planejar e controlar atividades de outras pessoas para atingir objetivos que 
não podem ser alcançados caso as pessoas atuem por conta própria, sem o esforço 
sincronizado dos subordinados. Dentro da gestão de projetos incluem implementar o 
PDCA (planejar, fazer, checar e agir) em todo ciclo do projeto . Preocupar-se com a 
organização, supervisão e controle de todos os aspectos que compõe o projeto e 
fazer disso um processo contínuo é fundamental para que se garanta uma maior 
qualidade e excelência nos objetivos pretendidos. Para isso, o conhecimento, 
técnicas, ferramentas e habilidades são requisitos utilizados a todo momento e o 
esforço em “fazer diferente” colabora na superação das expectativas dos 
stakeholders.
Segundo o PMI (2000), o gerenciamento de projetos é a aplicação de 
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para projetar atividades que 
visem atingir os requisitos do projeto. Para facilitar o gerenciamento do projeto ele 
deve ser dividido em fases que constituem seu ciclo de vida, que serve para definir o 
início e o fim do projeto e definem qual o trabalho (atividade) deve ser realizado em 
cada fase (ou etapa) e quem deve estar envolvido. (DINSMORE E CAVALIERI 
2003). Dessa forma, cria-se um equilíbrio entre as demandas de escopo, tempo, 
custo, qualidade e bom relacionamento com o cliente.
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O gerenciamento de projetos é considerado uma área jovem no meio 
acadêmico, sendo, por muito tempo, ignorada por parecer não ter importância. 
Porém com o passar do tempo, este assunto ganhou reconhecimento 
internacionalmente, o que acabou chamando atenção da comunidade acadêmica 
para o assunto, de acordo com os estudos de Rego e Irigaray (2005) levantou dados 
de todos os artigos acadêmicos disponíveis na base EBSCO Business Source 
Premier em um intervalo de tempo entre 1985 a 2004 para uma pesquisa, e como 
resultado, descobriu um aumento de artigos publicados com o tema em 
gerenciamento de projetos, como mostra a Figura 4.
Esta tese fortalece não apenas o a expansão do assunto como sua importância 
como um todo, seja no meio acadêmico, como empresarial e industrial. Souto 
(2011), em sua tese, defende a Importância da Gestão de Projetos em Pequenas e 
Médias Empresas, realizando um estudo de caso na Eletro Pedro Ltda, situada na 
cidade de Paracatu, MG. Outro trabalho foi realizado por Prikladnicki (2009), com o 
tema de gerenciamento de projetos aplicado em pequenas e médias indústrias, 
exaltando novamente a importância do bom gerenciamento de projetos para que 
industrias possam sobreviver no mercado como ele é hoje.
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2.3.1 Gráfico de Gantt
O gráfico de Gantt, conforme Slack et al (2002), trata-se de uma ferramenta 
simples, porém poderosa, que foi desenvolvida em 1917 por Henry Gantt. O gráfico 
indica quando a tarefa irá começar, terminar, sua duração e ainda pode nos mostrar 
o andamento de cada tarefa, ou seja, nas palavras de Maximiano (2007), mostra o 
progresso planejado e atualizado para determinar os números de tarefas, 
configurado em uma escala temporal e com barras na horizontal - que organizam as 
atividades, representando a duração de cada uma através do cumprimento das 
barras. Além disso, podem ser relacionadas entre predecessoras e sucessoras 
através de flechas, sendo que cada barra fica na frente do nome da tarefa.
Na figura abaixo encontra-se um exemplo do gráfico de Gantt mostrado pelos 
autores Kremer et al(2006).
Figura 5 - Exemplo de Gráfico de Gantt Fonte: Kremer et al (2006)
2.3.2 Project Microsoft Office (PMO)
Em 1985 foi lançada a primeira versão do Project, desenvolvido pela gigante de 
softwares, a Microsoft, e hoje depois de várias atualizações o Project é amplamente 
usado para planejar e gerenciar projetos. O software apresenta um conjunto de 
ferramentas que auxiliam na organização do trabalho, tais como a criação de 
tarefas, determinando o início e a duração das mesmas, atribuição de recursos para 
cada tarefa criada, assim como recurso humanos e marcos. (SPATARO, 2019)
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As tarefas podem durar horas, dias e até anos, dependendo do tamanho do 
projeto pode envolver um grupo de pessoas e poucos recursos até empresas de 
grande porte com vários recursos, aumentando a complexidade e a necessidade de 
um gerenciamento. O software permite também a visualização das tarefas pelo 
gráfico de Gantt. (SPATARO, 2019)
Utilizar um software para auxiliar no controle de um projeto, aumenta as chances 
de sucesso, garante o fluxo de atividades, deixa fácil a visualização de tarefas em 
atraso e qual responde rapidamente à pergunta, qual é o próximo passo?
Figura 6 - Interface do Project Fonte: Própria
2.4 Indicadores de desempenho
Indicadores são um conjunto de medidas que mostram quantitativamente 
características e informações que representam eficiência e/ou eficácia de um 
processo. Podem ser criados de acordo a necessidade e dentro dos parâmetros de 
longo, médio e curto prazo. (NEELY et. al., 1996). O indicador deste trabalho será 
dado pela porcentagem através da razão entra o número de tarefas realizadas sob o 
número de tarefas totais a serem feitas.
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2.4.1 Percentual de atividade iniciadas no prazo (PAIP)
Consiste em um indicador de planejamento de médio prazo, mostrado na
Equação (1): Percentual de Atividades Iniciadas no Prazo. (COELHO, 2003)
PAIP = (Aip) x100
Atot (1)
Em que as variáveis são:
• Aip, número de atividades iniciadas no prazo;
• Atot, número total de atividades programadas no médio prazo para o período.
2.4.2 Percentual de atividades completadas na duração prevista (PADP)
Consiste em um indicador de planejamento de médio prazo, mostrado na 
Equação (2): Percentual de Atividades Completadas na Duração Prevista. 
(COELHO, 2003)
PADP = (Acdp) x100 (2)
Atot
Em quem as variáveis são:
• Acdp, número de atividades completadas da duração prevista
• Atot, número total de atividades planejadas no período
2.4.3 Percentagem do planejamento concluído (PPC)
Associado a esse planejamento de curto prazo temos o indicador da Equação 
(3): Percentagem do Planejamento Concluído. Este cálculo é dado através da razão 
dos trabalhos encerrados pelos totais planejados, objetivando avaliar a qualidade
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dos planos de curto prazo e identificar problemas na execução das tarefas, assim 
orientando ações para serem implementadas. (SISIND-NET, 2005)
PPC = (PT100%PTtot ) x100 (3)
Variáveis:
• PT100%, número de pacotes de trabalho 100% concluídos.
• PTtot, número total de pacotes de trabalho planejados.
27
3 Metodologia
Trata-se de uma pesquisa científica básica, que segundo Gil (2008), objetiva 
gerar conhecimento útil e reaplicável para todos os interessados no ramo estudado. 
Emprega-se a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso de uma empresa de 
alimentos. Possui abordagem quantitativa em sua maior parte e qualitativa a fim de 
entender os resultados quantitativos encontrados. Aplicou-se o desenvolvimento de 
escopo e cronograma dos projetos com o uso de um software como ferramenta e, 
em seguida, feita a conclusão de cada caso.
3.1 Etapas de pesquisa
Para o presente estudo, os dados coletados e utilizados foram obtidos por meio 
de estágio realizado em uma fábrica alimentícia, entre dezembro de 2017 até maio 
de 2019. As funções do estagiário restringiram-se à um controle amplo do processo 
de gerenciamento, sendo ele responsável pela estruturação do escopo e 
cronograma de diversos projetos voltados à melhor utilização e consumo de água na 
fábrica, bem como a atualização do andamento das atividades programadas.
Primeiramente, realizou-se um fluxograma listando todos os pontos de consumo 
e recuperação de água e, após análises dos históricos e comparativas com 
resultados obtidos em uma árvore de perdas, foram surgindo ideias de 
oportunidades que se tornaram os projetos a serem coordenados.
3.2 Caracterização da empresa estudada
O estudo foi realizado em uma fábrica alimentícia multinacional, com sede na 
Suíça e milhares de filiais espalhadas pelo mundo inteiro, sendo nesse caso focada 
na produção de leite em pó. Além de se destacar pelo alto volume produzido, sendo 
a maior empresa da América Latina nesse ramo, a fábrica integra a sustentabilidade 
em sua cultura, desenvolvendo para isso um desejo de reduzir a captação de água 
da natureza a ponto de deixar o consumo de água cíclico e autônomo.
28
3.3 Estudo de caso
Na abordagem inicial tem-se um programa com o objetivo de monitorar e 
acompanhar o andamento de vários outros projetos menores, todos voltados à 
otimização do uso da água em termos de recuperação e reuso. Nove projetos de 
melhoria foram mapeados para, após o cronograma e a estruturação, serem então 
implementados. Foi feita, de maneira macro, a gestão de 9 projetos desenvolvidos 
com a finalidade de reduzir o consumo de água da empresa em questão, bem como 
reaproveitar e reutilizar essa água de forma a evitar desperdícios.
Cada projeto foi estruturado em um plano de ação, onde foram definidas as 
atividades necessárias para que o objetivo seja alcançado, o responsável pelas 
atividades e também os recursos necessários para o serviço. Após a definição das 
atividades, desenvolveu-se um cronograma geral, pois a mão de obra era única para 
todos os projetos e, para aproveitá-la de modo otimizado, as atividades foram 
realizadas em conjunto, alternando, de forma paralela, serviços de obras civis, 
elétricas e mecânicas, visando ganhar tempo.
Inicialmente, seguindo a meta de redução de captação de água, foi feito um 
mapeamento do fluxo de água na fábrica, com os devidos pontos de consumo e 
captação, como mostrado no fluxograma da figura 06, para analisar as 
oportunidades de redução de consumo nos pontos consumidores e também do 
aumento de recuperação em processos que utilizam a água.
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Figura 7 - Fluxograma (1) antes do projeto
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Baseado neste fluxograma - Figura 07, foi levantado um histórico de dados de 
2018 com o total de água consumida em cada ponto medido e, em seguida, 
realizou-se a comparação deste consumo com a meta a ser atingida no indicador de 
água (m3/ton) até o final do ano de 2019. Amparados em tal verificação, foram 
avaliados possíveis projetos com o potencial de colaborar para o atingimento do 
objetivo da empresa até o final deste ano e, simultaneamente, em análise ao alto 
consumo desse recurso em 2018, foram listados também as melhorias que tinham 
sido estabelecidas para a água no ano passado e o status de cada uma. Segue 
abaixo, na figura 8, os projetos que haviam sido mapeados para 2018 e as novas 
ideias de melhorias a serem implementadas em 2019:
PFLOJ ETOS DE RECU PERACÀO
2018 2019
0 Controle de pressão de água do desaerador; A SISTEMA DE REUSO (PTAR)
Inslalação de tanque piara regeneração e poi menta
13fase: Recuperar para as Torres 
2?fase: Recuperar para a Caldeiraw dos ocndefisadcs;
Direccirmar a água do condensado de uapor do Ianque de
0 Recuperação de água de selos de 47 bambas da fabricação; ■■ soda ;CIP.' RECEPÇÃO) para o dreno
0 Recuperação de 1 00% de água de iraca Uso da carrEÍ iha para a realização da lavagem, das pistas (cortar uso do hidrante)
Reapnwertantenlo da água da lavanderia para 
realizar o primeão a seguido enxague do processo 
de lavagem.
Aquisição Tanque Redobras para armaeenar água 
potável
0 Recuperação da água do prime tc efeito oom condutividade acima de 15 microSientens; Aprove lamento da água da desnatadeira
lífase:Tanque de Recebimento
23 fase: Troca de calorccm a á^ua PTAR





Como pode ser observado na figura 8, haviam sido programados seis projetos 
para o ano de 2018, dos quais apenas um foi realizado (projeto 3). Dos cinco 
projetos restantes, ao serem reavaliados no início deste ano, dois foram descartados 
(projetos 2 e 5). Desta forma, os três projetos que não foram realizados no prazo 
mas que foram mantidos (1, 4 e 6), foram reprogramados para serem realizados em 
2019, somando-se aos 5 projetos que já haviam sido listados para serem entregues 
neste ano (projetos 7, 8, 9, 10 e 11), totalizando, portanto, 8 projetos. Estes 
consistiam em:
3.3.1 Controle de pressão da água do desaerador
Serão instaladas duas válvulas globo e uma válvula de segurança no desaerador 
da caldeira alternativa (a lenha) para controlar a pressão na sua coluna de água de 
maneira automática. Para isto, será necessária uma parada geral da fábrica, já que 
a caldeira deverá estar desligada e a atividade é demorada, demandando tempo.
3.3.2 Recuperação de 100% da água do leite
Após o leite passar pelo processo de uperização (tratamento térmico) ele é 
destinado aos evaporadores, onde cerca de 75% da água contida no leite é extraída 
e reaproveitada. Esse retorno de água do leite, chamado de condensado 2, quando 
não é destinado para a osmose, é reaproveitado na Estação de Tratamento de Água 
(ETA) da fábrica, onde é tratada e retornada para a indústria. O problema é que não 
se faz a medição da vazão que é direcionada para a ETA e, além disso, não se tem 
um turbidímetro na tubulação (medidor de turbidez da água), o que gera a 
transferência de água fora do padrão de turbidez para a caixa de sedimentação, 
contaminando o restante da água. Quando isso ocorre, toda a água da caixa de 
sedimentação (280 m3) e muitas vezes a caixa sedimentada (230m3) são 
contaminadas, tendo que ser esvaziadas, lavadas e enchidas com água captada do 
rio - influenciando negativamente nos indicadores da fábrica, visto que o objetivo é a 
captação zero de água do rio.
A ideia do projeto é, então, instalar duas válvulas (uma direcionando para a ETA, 
a outra para a PTAR (Planta de Tratamento de Água Residual), instalar atuadores 
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em cada uma dessas válvulas e também um turbidímetro na tubulação. Dessa 
maneira, configura-se o turbidímetro para movimentar as válvulas conforme padrão: 
até 5 NTU para a Osmose, até 10 NTU para a ETA e acima disso, para a PTAR, 
evitando que contamine as caixas de água sedimentada.
Enquanto não se tem um medidor de vazão para ser instalado na linha, devido 
ao orçamento justo para todos os projetos, um medidor de vazão portátil foi lá 
instalado para fazer as aferições e então, dar a média de água em m3/h para que 
seja registrada esta recuperação.
3.3.3 Recuperação de água do primeiro efeito com condutividade acima 
de 15 ps
Quando o leite é “uperizado”, ele passa por um processo térmico caracterizado 
pela injeção direta de vapor no leite por determinado tempo (segundos), ou seja, 
leite e vapor entram em contato direto na tubulação. Após o contato do vapor 
(quente) com o leite (frio), o vapor condensa, e este condensado (considerado limpo 
e quente) é direcionado para a caldeira quando atende aos parâmetros de 
condutividade. Geralmente, quando não está no parâmetro, esse condensado é 
desperdiçado. O projeto pretende direcionar este condensado, não aproveitável para 
a caldeira, para um tanque de recebimento para que, após trocar calor com a água 
de reuso, seja utilizado para a lavagem das pistas e CIP (processo de limpeza), 
evitando que se utilize água potável (que é tratada e, em sua maioria, captada do 
rio).
3.3.4 Sistema de reuso (PTAR)
Este projeto visa a instalação de uma rede de Osmose Reversa (OR) para 
retratar de forma mais criteriosa a água de saída da Planta de Tratamento de Água 
Residual. Dessa forma, quando a turbidez da água está muito elevada, ou o PH 
muito ácido ou básico, a água é direcionada para o tratamento e de lá será 
bombeado para um reservatório de água de reuso para que então seja reutilizado na 
indústria em duas etapas:
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1a fase: reutilizada nas torres de resfriamento da Utilidades para repor a água 
perdida no processo de evaporação, ao invés de se adicionar com água potável.
2a fase: reutilizada para a caldeira (abrandado), como reposição da água do 
balão do aerador, quando não recuperar quantidade suficiente de água do 1° efeito 
devido à turbidez fora do padrão. Dessa forma, evitar-se-á utilizar água potável para 
reabastecimento.
Para que comece a reutilizar essas águas, é necessário primeiro uma análise da 
água que vem tratada da osmose. Essa amostra é recolhida e, se aprovada, pode- 
se imediatamente recuperar para as torres de resfriamento. Já para a caldeira, é 
necessário um tempo de análise de até 3 meses ou, se consentido, pode-se 
começar a abastecer antes deste prazo.
Para visualizar melhor esta ideia, outro fluxograma foi criado, como mostrado na 
figura 9 abaixo, ressaltando em amarelo como será o novo processo de recuperação 
de água após a instalação da Osmose Reversa na PTAR já que, com o projeto em 
funcionamento, algumas mudanças ocorrerão na recuperação da água.
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Figura 9 - Fluxograma (2) após o projeto
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A prioridade ainda será o tratamento através da OR de leite já existente na 
unidade desde 2017. Contudo, nela existe algumas restrições como, por exemplo, o 
valor da turbidez da água. Somente se a turbidez estiver maior que o limite da OR 
de leite e do tratamento na ETA que então será direcionada à OR instalada na 
PTAR.
3.3.5 Direcionamento do condensado do tanque de soda (cip da 
recepção) para o dreno
Para realizar a limpeza interna dos caminhões que transportam o leite são feitos 
vários procedimentos dentre os quais um deles é uma lavagem feito com soda 
dentro dos tanques. Essa soda é quente e para isso, existe uma serpentina dentro 
do tanque de soda por onde é injetado vapor. Dessa forma, o vapor entra em 
contato com a soda e, através de um tratamento térmico, a soda esquenta e o vapor 
condensa.
O condensado atualmente é direcionado a uma tubulação que se mistura com os 
condensados dos pasteurizadores das linhas de condensação, conectando-se ao do 
aerador da caldeira para que, se este estiver na condutividade padrão, seja utilizado 
junto com os condensados de 1° efeito.
Contudo, por histórico, é perceptível que é muito raro que este condensado do 
tanque de soda esteja dentro das especificações e muito perigoso também, pois 
pode ser que tenha alguma perfuração na serpentina e essa soda entre em contato 
direto com o vapor. Dessa forma, este condensado estaria influenciando na não 
recuperação das águas vindas dos pasteurizadores. Além disso, não é aceitável 
pelas normas internas da fábrica que se recupere água utilizada em CIP.
Feito essas observações, o intuito do projeto é direcionar o condensado do 
tanque de soda para o dreno (que será encaminhado à PTAR) para se conseguir 
recuperar a água dos pasteurizadores para o balão do aerador.
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3.3.6 Uso da carretinha para lavagem externa
O retorno com esse projeto será o corte de uso de água dos hidrantes (que 
utilizam água captada diretamente do rio) para a lavagem do chão nas áreas 
externas.
Para isso, será restaurado um reservatório portátil de 5000l (um cilindro sob um 
suporte com pneus que contém um gancho para ser atrelado ao trator). Serão feitas 
atividades como limpeza, pintura, inspeção mecânica e também a instalação de uma 
bomba para mandar a água com uma pressão de 3 Kfg/cm2 a uma vazão de 15 
m3/h, juntamente a uma mangueira.
3.3.7 Aquisição do tanque da Petrobrás para armazenar água potável
Com os picos de energia ultimamente recorrentes na fábrica, utiliza-se muita 
captação de água do rio para suprir à quantidade de água potável que a fábrica 
demanda após a energia voltar. Geralmente se utiliza mais água que a média, pois 
quando as linhas desarmam é necessário a realização de mais limpezas para 
expedir todo o retrabalho, já que todo o pó que estava sendo fabricado não é 
utilizado mais. O aumento da captação de água do rio se dá pelo fato de não ter 
retorno de água do leite devido à paralisação das linhas.
Com isso, o objetivo do projeto é reaproveitar um tanque de 380 m3 de óleo da 
Petrobrás que está na fábrica inativo (antigamente o óleo era usado como 
combustível dos fornos e caldeiras, hoje utiliza-se GLP) para transformá-lo em um 
reservatório para água potável. Assim, a água de retorno nos dias normais de 
operação poderá ser tratada e armazenada para que, caso haja pico de energia, 
ainda assim supra a necessidade da fábrica sem captar mais água para ser então 
tratada.
Para isso ocorrer, primeiramente tem-se uma longa negociação entre a unidade 
de Ituiutaba e a sede da empresa (localizada em São Paulo) e, posteriormente, entre 
a sede e a empresa responsável pelo reservatório. O processo é lento e burocrático.
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Após a negociação, tem-se a contratação de uma empresa terceira 
especializada na limpeza do tanque e então a construção da linha que transportará a 
água potável ao tanque e do tanque para a fábrica.
3.3.8 Aproveitamento da água da desnatadeira
No início do processo de preparação do leite, tem-se o processo de 
desnatamento do mesmo, quando é produzido o leite em pó semidesnatado. Nesse 
processo, o leite chega frio e posteriormente será aquecido. Para não gastar tanta 
energia aquecendo-o, após ser desnatado o leite troca calor com a água potável a 
temperatura ambiente e atualmente é jogada para o dreno (PTAR).
Com o projeto, essa água será recuperada e destinada às torres de resfriamento 
que, após seu resfriamento, abastecerá a caixa de tratamento de água.
3.3.9 Generalidades sobre os projetos
É importante ressaltar que a mão de obra utilizada é terceira e que os materiais 
não estavam atrelados a esse projeto e sim à realização do escopo e o 
planejamento do processo, que inclui o andamento das atividades como um todo. 
Desta forma, após o apontamento dos projetos, foi realizado uma análise de cada 
um de forma individual, observando quais procedimentos, atividades e materiais 
cada um requeria para posteriormente criar um cronograma de entrega dos projetos, 
de acordo com as facilidades, visto que a mão de obra utilizada seria a mesma para 
a execução de todos e, portanto, foi necessário balancear a execução das 
aplicações mais rápidas e as mais demoradas para fazer o melhor proveito da mão 
de obra no menor tempo. O cronograma de cada projeto de forma individual e a 




4.1 Resultados do Planejamento
4.1.1 Project
O Planejamento do projeto, de uma forma “macro”, contendo todos as propostas 
de projetos, contempla as datas de início que foram determinadas para começar 
cada atividade, descrita pelo nome, e as datas finais que representam as datas 
previstas para que o projeto seja concluído.
O cronograma mostrado abaixo foi assim montado após uma reunião com o 
responsável por tratar a mão de obra e a solicitação da maior parte dos materiais. 
Foi disponibilizada apenas uma equipe, contendo dois soldadores, eletricistas e 
apenas um responsável pela automação e um pela calibração dos equipamentos 
necessários. Sendo assim, foram priorizados a execução dos projetos de maior 
impacto (maior retorno) e os que demandavam mais tempo.
Outro fator que também foi avaliado na elaboração e determinação dos prazos 
foi a análise para otimizar a mão de obra, aproveitando, por exemplo, o soldador em 
um projeto enquanto o eletricista finalizava o anterior. Foram também analisadas as 
particularidades de cada projeto: por exemplo, se poderiam ser executados com as 
linhas rodando, ou se necessitaria de uma parada - caso sim, se ela deveria ser 
geral, ou local.
Figura 10 - Cronograma do Project
Nome da Tarefa t Duração t Início ▼ Término t
1 * Projeto 0 captação de água 162,88 dias Qui 03/01/19 Seg 19/08/19
2 Controle de pressão da água do desaerador 46 dias Sex 15/03/19 Sex 17/05/19
3 Recuperação 100% água de leite 91 dias Qui 24/01/19 Qui 30/05/19
4 Recuperação água 15 efeito > 15pS 37 dias Qui 03/01/19 Sex 22/02/19
5 Osmose (PTAR) 100 dias Seg 14/01/19 Sex 31/05/19
6 Condensado do tanque de soda para o dreno 5 dias Seg 04/03/19 Sex 08/03/19
7 Uso Carretinha 20 dias Seg 25/02/19 Sex 22/03/19
8 Recuperação água permeado para caldeira e PTAR 80 dias Ter 30/04/19 Seg 19/08/19
9 Aquisição tanque Petrobrás para armazenamento água potável 87 dias Qui 31/01/19 Sex 31/05/19
10 Recuperação da água da desnatadeira 30 dias Seg 18/03/19 Sex 26/04/19
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Vale ressaltar que o número das atividades no Project começa a contar a partir 
do título do projeto, o título da tarefa é importante pois ele nos mostra o andamento 
do projeto como um todo.
4.1.2 Gráfico de Gantt
As próximas figuras contêm a baseline de planejamento do projeto e o status 
real. As barras horizontais nos mostram a duração de cada tarefa, planejada ou 
executada, a linha verde vertical é onde estamos no tempo, a data atual. A figura 11 
mostra o planejamento do projeto, as pessoas responsáveis decidem quando a 
tarefa irá começar e sua duração. Está figura, por ser um plano tem apenas os 
campos, nome da tarefa, início e término.
A figura 12 mostra o gráfico de Gantt atualizado até o período analisado neste 
trabalho, as barras antes da linha vertical verde representam as tarefas já 
concluídas, ou pelo menos que deveriam estar concluídas, pois excedeu a data do 
término. As tarefas cuja a linha está na parte superior não foram concluídas e ainda 
tem tempo para serem finalizadas. Esse gráfico de Gantt, diferente do anterior tem 
um campo a mais, o indicador de percentual concluído de cada tarefa, apresentando 
assim o andamento geral do projeto, com as tarefas concluídas, o percentual das 
tarefas em andamento, as tarefas canceladas e o percentual do projeto como um 
todo, referente na linha 1.
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Figura 11 - Gantt Planejado
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Tarefa Resuno Inativo Tarefas externas
Divisão Tarefa Manual Marco externa
Sanente dwaçãa IMarco Data limita
Resumo Andamento
1Resumo do projeto Resumo Manual Progresso manual
Somente in cioTarefa Inativa
Somente términoMarco I nativo





Abr | Maio | Jun
Trí 1/2019
Jan I Fev I Mar
c| % 
corcli
Nome da Tarefa Início Término
1 78% Projeto 0 captação de água Qui 03/01/19 Seg 19/08/19
2 e*»» nr /rru Scjí 17/19wt-Jl J---wLi, 1J
3 10... Recuperação 100% água de leite Qui 24/01/19 Qui 21/02/19
4 10... Recuperação água 1* efeito > 15p5 Qui 03/01/19 Sex 22/02/19
5 10... Osmose (PTAR) Seg 14/01/19 Sex 12/04/19
6 10... Condensado da tanque de soda para o dreno Seg 04/03/19 Sex 0S/03/19
7 10... Uso Carretinha Seg 25/02/19 Sáb 27/04/19
fl 50% Recuperação água permeado para caldeira e PTAR Sex 01/03/19 Seg 19/08/19
g 75% Aquisição tanque Petrobras para armazenamento água 
potável
Qui 31/01/19 Sex 31/05/19
10 Recuperção água desnatada ira Seg 18/03/19 Sen 26/04/19
Acumulo de Resuma Manual
II III III III 111
♦
III III III II
I--------------------- ------------------ 1
■ ■
Figura 12 - Gantt Real
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4.2 Resultado monitoramento e controle
Alguns dos projetos acima listados tiveram um comportamento diferente do que 
foi planejado.
Tabela 1 - Situação dos projetos
Projeto Data inicial planejada
Data final 
planejada Status real
1 - Controle de pressão da água do deserador Sex 15/03/19 Sex 17/05/19 Cancelado
2 - Recuperação 100% água de leite Qui 24/01/19 Qui 30/05/19 Adiantou
3 - Recuperação água 1° efeito > 15|iS Qui 03/01/19 Sex 22/02/19 Igual
4 - Osmose (PTAR) Seg 14/01/19 Sex 31/05/19 Adiantou
5 - Condensado tanque de soda para o dreno Seg 04/03/19 Sex 08/03/19 Igual
6 - Uso carretinha Seg 25/02/19 Sex 22/03/19 Atrasou
7 - Recuperação água permeado para caldeira e PTAR Ter 30/04/19 Seg 19/08/19 Adiantou
8 - Aquisição tanque Petrobrás para armazenamento água potável Qui 31/01/19 Sex 31/05/19 Em Andamento
9 - Recuperção água desna tadei ra Seg 18/03/19 Sex 26/04/19 Cancelado
O projeto “Controle de pressão da água do desaerador” e “Aproveitamento da 
água da desnatadeira” não puderam ser executados devido às mudanças no 
planejamento da organização.
“Recuperação 100% de água do leite” e “Recuperação de água do permeado 
para caldeira e PTAR” conseguiram ser implementados antes do tempo estimado.
“Recuperação de água de 1 efeito acima de 15 pS” e “Condensado do taque de 
soda para o dreno”, desenvolveram-se conforme planejado.
Já em relação à “Osmose (PTAR)” e “Uso da Carretinha”, pode-se perceber que 
se obteve atrasos em suas execuções, de modo que seus respectivos términos 
foram postergados em comparação ao previsto.
O projeto “Aquisição do tanque da Petrobrás para armazenamento de água 
potável” ainda não foi concluído, contudo, suas atividades estão ocorrendo conforme 
o programado.
Para avaliar os indicadores de desempenho foram aplicadas a formulações 
recomendadas pela literatura com a análise dadas pelas figuras 13, 14 e 15.
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4.2.1 PAIP
O cálculo do indicador PAIP na condição atual do projeto está descrito abaixo com a 
evolução temporal mostrado na figura 13.
Aip (número de atividades iniciadas no prazo) = 6
Atot (número total de atividades programadas no médio prazo para o período) = 9
6
Paip = (-) x100= 66,67%
Figura 13 - Indicador PAIP Fonte: Própria
Este indicador foi calculado com base nas atividades que foram iniciadas no 
prazo em relação as semanas do ano, na semana 1 e 2, apenas uma tarefa foi 
iniciada no prazo, nas semanas 3, 4 e 5 foram iniciadas uma tarefa por semana, da 
semana 5 até a 9 nenhuma atividade foi iniciada no prazo, mantendo assim o 
indicador constante conforme mostra a figura 13. Na semana 10, foi iniciada mais 
uma atividade e em seguida o indicador manteve-se constante até a semana 17 e 
logo em seguida, na semana 18, somou-se mais uma tarefa. Para definir o indicador 
todos os resultados dessa soma são divididos pelo número de tarefas que deveriam 
iniciar no prazo.
Este gráfico não nos mostra quando uma tarefa deveria ser iniciada, apenas a 
evolução e a porcentagem de tarefas sem atrasos.
44
4.2.2 PADP
O cálculo do indicador PADP na condição atual do projeto está descrito abaixo com 
a evolução temporal mostrado na figura 14.
Acdp (número de atividades completadas da duração prevista) = 4
Atot (número total de atividades planejadas no período) = 9
4
Padp = (-) x100 = 44,45%
PADP
Figura 14 - Indicador PADP Fonte: Própria
O gráfico de PADP da figura 14, ao contrário do gráfico do PAIP, determina as 
atividades que terminaram dentro do prazo previsto, da semana 1 até a semana 7, 
nenhum projeto terminou dentro do prazo. Na semana 8 dois projetos terminaram 
com êxito, seguidos das semanas 10 e 14 que também tiveram as tarefas 
concluídas dentro do limite planejado.
Este gráfico não nos mostra tarefas que terminaram com atraso ou que foram 
canceladas.
4.2.3 PPC
O cálculo do indicador PPC na condição atual do projeto está descrito abaixo com a 
evolução temporal mostrado na figura 15.
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PT1 00% (número de pacotes de trabalho concluídos) = 5
PTtot (número total de pacotes de trabalho planejados) = 9 
5
Ppc = ( ) x100 = 55,56%
PPC
Figura 15 - Indicador PPC Fonte: Própria
A figura 15 mostra a evolução do PPC que representa a porcentagem de tarefas 
concluídas no tempo, sejam elas que atrasaram ao começar ou para serem 
concluídas. Duas tarefas foram concluídas na semana 8, outra na semana 10, a 
próxima na semana 15 e a última na semana 16, e dividindo esses resultados pelo 
total de tarefas a serem concluídas, obtém-se o valor do indicador.
4.3 Resultados do planejamento de recursos
Conforme o projeto “Recuperação de 100% de água de leite” se decorria, foi 
constatada uma oportunidade para evitar uma possível contaminação de leite na 
caixa de água a ser tratada na Estação de Tratamento de Água que resultaria no 
desperdício 280m3 de água recuperada. A melhoria foi realizada através da criação 
de uma nova tubulação onde se pode instalar um turbidímetro e uma válvula 
borboleta com atuador, automatizando o controle da turbidez da água, para que a 
água da tubulação esteja contaminada, ela seria descartada evitando a 
contaminação da água recuperada. Contudo, neste projeto é possível enfatizar a 
importância do planejamento de recursos, uma vez que a entrega do projeto foi 
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adiada devido á falha em checar se existia um turbidímetro disponível e se ele 
estava calibrado e funcionando corretamente. Desta forma foi alocada a mão de 
obra extra que permitiu a instalação da tubulação, equipamentos e válvulas a fim de 
agilizar os resultados, contudo a entrega não ocorreu conforme o planejado devido o 
turbidímetro estar com defeito. Esse fato foi constatado apenas após sua instalação, 
provocando, além do consumo de tempo, retrabalho.
De maneira oposta ao ocorrido acima, pode-se citar o projeto “Uso da 
Carretinha”. Neste projeto foi realizado o planejamento de atividades e recursos 
(materiais e pessoas), agilizando o processo de solicitação de compras. Contudo, 
apesar da margem de atraso de entrega dos utensílios necessários ter sido 
estimada e levada em consideração juntamente com a duração média calculada do 
processo de validação de compras entre a empresa negociadora e os fornecedores 
e com o tempo previsto para os procedimentos burocráticos, houve uma prolonga no 
processo de aprovação, comprometendo a chegada de um dos materiais para a 
pintura da carretinha. Devido a este fato, embora as tarefas mecânicas terem sido 
concluídas antes do esperado, após o ocorrido, houve um atraso no cronograma que 
refletiu no prazo de entrega do produto acabado.
Depois da entrega do material, foi realizado um teste do funcionamento da 
carretinha acoplada ao trator, visualizando uma oportunidade de melhoria no jato de 
água de limpeza. Com o objetivo de reduzir a quantidade de abastecimento da 
carretinha através da redução da vazão de água e aumento da intensidade do jato, 
foi substituída a mangueira instalada por outra com menor diâmetro, acoplando 
também em sua extremidade um bico de estrangulamento do fluxo.
Outra melhoria realizada foi a substituição do tipo de proteção do cardam que 
liga a bomba da carretinha ao motor do trator, instalando uma mais específica para o 
tipo de movimentação da peça.
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4.4 Análise e Discussões
4.4.1 Controle de pressão da água do desaerador
Houve um equívoco na compra dos materiais, os quais se tornaram insuficientes 
para a realização do projeto. Ao reanalisar a necessidade do mesmo, foi constatado 
que seria maior o esforço do que o impacto do resultado que ele geraria. Sendo 
assim, o projeto foi cancelado.
4.4.2 Recuperação de 100% de água de leite
O projeto conseguiu ser finalizado antes do esperado devido à uma parada da 
fábrica antecipada, fora do programado, o que permitiu realizar as adequações 
necessárias na tubulação. Além da parada antecipada, verificou que a instalação 
das válvulas e do turbidímetro poderia ser efetuado com as linhas em 
funcionamento, e não paradas como inicialmente sugerido. Foi requisitado que a 
realização do serviço, enquanto a válvula da tubulação onde o trabalho estava 
sendo executado foi fechada, vedando momentaneamente a recuperação de água.
4.4.3 Sistema de reuso (PTAR)
Foram recorrentes os atrasos desde projeto. Inicialmente se deu devido à 
empresa terceira responsável pela montagem da Osmose Reversa na Planta de 
Tratamento de Água Residual da fábrica. Em seguida, o projeto teve um atraso 
devido à inexperiência do operador que, apesar de ter passado por vários 
treinamentos, ainda obteve dificuldades com a nova maneira de realizar o processo 
de tratamento de água e, consequentemente, ocorreu o entupimento das 
membranas do DAF - separador de gorduras que antecede o processo da osmose.
4.4.4 Recuperação de água de permeado para caldeira e torres
O uso do permeado gerado na Osmose da PTAR para abastecer à água de 
evaporação das Torres de Resfriamento do setor de Utilidades foi realizado antes do 
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programado devido a agilidade na análise da água e a autorização antecipada deste 
uso.
4.4.5 Uso da carretinha para lavagem externa
Como explicado anteriormente, o atraso do projeto se deu devido à fatores 
externos, no procedimento de compras da empresa.
4.4.6 Aquisição do tanque da Petrobrás para armazenar água potável
Este projeto ainda está na fase de planejamento, ocorrendo conforme o 
esperado. As fases de implementação, conclusão e controle serão realizadas 
posteriormente.
4.4.7 Aproveitamento da água da desnatadeira
Devido às mudanças no processo de fabricação do leite em pó, deixou-se de 
utilizar a desnatadeira por um período de tempo. Como os outros projetos tem um 
retorno maior, foram priorizados e este foi realocado para ser acompanhado em um 
projeto DMAIC - White Belt voltado especificamente em aumentar a recuperação de 
água o setor de Condensação.
4.5 Importância da Ferramenta
É possível destacar aqui a importância da gestão dos projetos, criando 
cronogramas, distribuindo as responsabilidades das atividades e alocando os 
recursos necessários para cada tarefa. O gestor pode e deve fazer este 
gerenciamento através de softwares de gestão. A utilização destas ferramentas de 
gerenciamento de projetos traz enormes benefícios ao desenvolvimento dos projetos 
quando comparado a sistema manual empregado.
As mudanças requerem retrabalho no planejamento para o gestor, enquanto que 
utilizando o software, em pouquíssimo tempo se consegue mudar toda sua 
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configuração, além de garantir que os planos estejam seguros e todo o pessoal que 
esteja envolvido com o projeto possa acessá-lo.
A disponibilidade dessas ferramentas para o gestor permite aumentar a 
produtividade, ganhar tempo e aprimorando a gestão do projeto. A figura 16 mostra 
um exemplo de cronograma empregado na empresa o que aumenta o tempo de 
gestão e uma análise não tão eficiente.
Figura 16 - Cronograma sem software de projetos. Fonte: Própria
A Figura 16 apresenta o sistema de gerenciamento empregado que consiste de 
duas análises: a primeira é referente ao cronograma das atividades, em que as 
bolinhas azuis representam os projetos na coluna da semana planejados e 
finalizados. A segunda, mostrada logo abaixo nas linhas horizontais, apresenta o 
andamento de cada projeto de maneira que as três linhas representam: a primeira o 
nome ou o número do projeto, a primeira linha dividida em semanas é preenchida 
seguindo os prazos planejados do projeto e a segunda linha com as divisórias 
semanais contém o andamento real do projeto. Desta forma, caso seja necessário o 
replanejamento das atividades, é necessário refazer todo o cronograma novamente 
de forma manual, gastando-se tempo e recurso, além de não ser tão visual quanto 
no uso do MS Project.
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5 Conclusão
O planejamento do projeto tem como principal objetivo responder à quatro 
perguntas: o que precisa ser feito, quanto vai custar, quem irá fazê-lo e quanto 
tempo irá demorar. Gido e Clements (2011) enfatizam o fato do planejamento, como 
um todo, ser “claro, atingível, específico e mensurável”, conduzindo primeiramente a 
definição das atividades a serem realizadas. Só então, como um próximo passo, 
atribui os responsáveis por cada uma delas.
Neste trabalho, o foco do programa foi estabelecido em termos de escopo e 
cronograma e embora não tenham sido analisadas as responsabilidades específicas 
de cada projeto, relata-se que um planejamento e controle adequado dos mesmos 
contribuem para a redução de perdas, sejam de tempo ou recursos (material e 
humano). Dedicar um tempo para uma elaboração detalhada e correta do escopo, 
bem como estar atento ás mudanças rotineiras para atualizar o cronograma ou 
mudar a estruturação inicial evita ou diminui atrasos e retrabalhos, sejam por falha 
ou mudanças nos projetos ou no planejamento dos recursos, por isso a importância 
de planejar cada etapa cuidadosamente e realizar a gestão contínua conforme o 
andamento dos projetos.
Em meio a um cenário de baixa taxas de sucesso nos projetos, este caso 
apresentou que 66,7% deles foram iniciados nos prazos, representando 6 dos 9 
projetos - exceções dos projetos “Controle de pressão da água do desaerador” e 
“Aproveitamento da água da desnatadeira” (que foram cancelados) e o projeto “Uso 
da carretinha para lavagem externa”, que atrasou devido a fatores externos no 
processo de compras da empresa.
Do total, 44,45% dos projetos foram completados nas datas previstas, a não ser 
o “Projeto 100% de recuperação de água de leite”, que adiantou e o projeto “Uso da 
carretinha para lavagem externa” que, devido à burocracia externa do sistema de 
compras de materiais realizada por uma empresa terceira, atrasou mais do que a 
média estabelecida (mesmo incluindo uma margem de atraso).
Além disso, 55% dos projetos foram concluídos - tendo em vista que o projeto 
de “Controle de pressão da água do desaerador” e o de “Recuperação de água da 
desnatadeira” foram cancelados e, apesar de esperado, dois ainda estão em 
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andamento (“Recuperação da água de permeado para a caldeira” e “Aquisição do 
tanque da Petrobrás para armazenamento de água potável”).
Diante desta experiência também se conclui que é imprescindível o 
planejamento adequado da mão de obra e dos materiais para iniciar às tarefas a 
serem desenvolvidas nos projetos, permitindo realizar os processos com mais 
eficiência, evitando que ocorra falhas, como no projeto de “Controle de pressão da 
água do desaerador”, em que a compra dos materiais foi feita de forma não 
planejada e o projeto não pode ser realizado, gerando gastos com recursos 
desnecessários.
Todavia, esta monografia pode servir de exemplo para futuros projetos que 
serão realizados na indústria, bem como referência para outras empresas ao 
ressaltar e demonstrar a importância de ter um planejamento adequado na gestão 
das atividades, na determinação dos responsáveis e, principalmente, no estudo de 
matéria prima, mão de obra e tempo necessários. Como um próximo passo, seria 
interessante aplicar ao local onde realizou este trabalho, o planejamento de 
recursos. Através deste, acredita-se que grandes resultados serão ressaltados, 
como a otimização do tempo dos projetos. Além disso, destaca-se a facilidade de 
implementar o uso de software de gerenciamento na empresa, como MS PROJECT 
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